

# VHK Vestnes Hundeklubb

## VHK NYPLASSEN Furland STATUS



VHK annonserte at vi hadde inngått langtidsavtale med Furland IL 17.10.2011.

Første dugnad ble gjennomført 22.10.2011 med rydding av område.  
19.11.2011. Dugnad på Gjermundsneset for å ta opp gjerde.  
24.03.2012. Dugnad med å rydde opp resterende ved Gjermundsneset.  
11.06.2012. Dugnad på Furland IL sitt klubbhus med maling.  
13.06.2012. Dugnad på Furland IL sitt klubbhus med maling.  
Videre ble de ordnet plass for brakka på Furland, oppfylling.  
Fundamenter for brakka ble ordnet/bygd.  
Flytting av brakke frå Gjermundsneset til Furland.  
Graving og flytting av masser på plassen.  
Graving av grøft for ut drenering og overflate vatn.  
Arrangere oppfylling for bakke 2.  
Fundamenter for brakka 2 ble ordnet/bygd.  
Materialer og brakke to ble gitt VHK av tidligere Rekkdal Bygg AS.  
Flytting av brakke 2.  
Flytting av materialer som vi fikk av Rekkdal Bygg AS.  
Slutten av Desember 2012 startet utfyllingen av den nye plassen.  
Lagde verktøy til Tomra Maskin for påling ca 15 000.-  
I bytte frå Tomra Maskin fikk vi låne GRATIS gravemaskin.  
Strøm ble lagt inn ca Mai 2013  
Gravde ned strøm kabel frå stolpen og fram til brakka.  
Finjamning i Juni 2013 samt klargjøring for nedsetting av påler.  
Satte ned påler for gjerde nesten 80 %.  
Dugnader med oppsetting av gjerde og finjamning.  
Fin grus ble organisert for kostpris ved Øveråslia Søppel anlegg.  
Leide inn traktor for å finjamne grusen.  
10.09.2013. Dugnad med gjerde og veranda fundamenter.  
Videre dugnader ble avholdt for bygging av veranda.  
Videre ble de mange Lørdager / Søndager med dugnad for takkonstruksjonen.  
Sikring av konstruksjonen, ble utført med syrefast vaier.  
12.10.2013. Dugnad med legging av Takplater.  
Montering av FLOMLYS samt oppkobling av dette med brytere i brakka.  
Montering av utelys samt lys på VHK skiltet.  
Montering av takmøne, dette ble sponset av Kristiansund Issolering.  
Dugnad for montering av takrenner og nedløp,  
Videreføring av tak vatn med slanger ble ordna.  
Dugnader avsluttet 07.11.2013.

Dugnadstimer gjennomført: 2540 a 150 har da en verdi 381 000.-  
Utlagte midler så langt Ca : 220 000.-

Sponsor midler som er fått i :

Assattes midler VARD	10 000.-
Maretim Motor	2 000.-
AAS Vervet AS	2 500.-
Gjesidige Stiftelsen	15 000.-